

# Résumé d'évaluation

## *Lutte contre la désertification par l'appui au pastoralisme dans le Ferlo*

Pays : **Sénégal**

Thématique : **Forêts et terres agricoles**

Évaluateur : **SalvaTerra**  
Date de l'évaluation : **Avril 2021**

### Données clés de l'appui FFEM

Nom du projet : Ega Egga

Numéro de projet : CSN 1469

Montant du financement FFEM : 1 650 000 Euros

Date d'octroi : 03/07/2015


Durée : 5 ans (2016 – 2020)

### Contexte

Au Sénégal l'élevage contribue pour 4% au produit intérieur brut et 30% de la population vit des produits d'élevage. Le secteur est essentiel pour la sécurité alimentaire du pays. La principale zone d'élevage est le Ferlo, un territoire semi-aride qui couvre 40% du pays et compte pour 2/3 du cheptel national. Le système pastoral local est caractérisé par l'accès partagé à l'espace et aux ressources naturelles : pâturages, eau et bois. Depuis quelques dizaines d'années de nombreux forages profonds ont été réalisés dans la région, modifiant profondément l'économie de ce territoire : les populations d'agro-éleveurs se sont peu à peu sédentarisées, elles ont commencé à exploiter les ressources fourragères tout au long de l'année et à cultiver les terres autour des forages. Du fait de l'évolution du climat dans le domaine sahélien, et de l'augmentation de la pression sur les ressources (extension des aires cultivées, surpâturage, augmentation des feux de brousse) on observe une dégradation des ressources, et une désertification progressive dans certaines zones du Ferlo.

### Intervenants et mode opératoire

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), association de solidarité internationale reconnue d'utilité publique, a assuré la maîtrise d'ouvrage ainsi que la maîtrise d'œuvre du projet.



### Objectifs

Améliorer la gestion des ressources pastorales dans la région du Ferlo et dans la Vallée du Fleuve Sénégal, et lutter contre la désertification dans cette Région particulièrement vulnérable au changement climatique.

### Objectifs spécifiques :

- Appui à la gestion collective des pâturages par les « Unités pastorales » ou UP
- Organisation et mise en réseau des acteurs du territoire pour une meilleure gestion des ressources
- Appui technique et diversification des activités économiques

## Appréciation de la performance

### Pertinence

Le projet a été jugé très pertinent. En effet, il répond aux besoins fondamentaux des populations en les accompagnant à gérer durablement les pâturages dans un contexte de pression accrue sur les ressources ; à mieux prévenir et gérer les conflits dans un contexte d'augmentation du nombre et de l'intensité des conflits notamment entre éleveurs autochtones et transhumants ; à renforcer leur autonomie économique et nutritionnelle dans un contexte de pauvreté et de malnutrition chronique ; à adapter leurs pratiques pastorales aux évolutions du contexte pour plus de résilience face aux dérèglements climatiques.

### Cohérence

Le projet a été jugé cohérent avec les dynamiques engagées sur le territoire, complémentaires avec les acteurs du territoire, tout en intégrant de nombreuses innovations pour une amélioration continue des pratiques.

### Efficacité

Le projet a démontré une réelle efficacité. Parmi les nombreux achèvements du projet, on peut en particulier citer la caractérisation des 26 UP qui a été bien menée grâce au déploiement d'une approche concertée participative ayant permis une meilleure appropriation des rôles et des responsabilités des membres du Comité et une adhésion des communautés. Elle a abouti à l'opérationnalisation des UP.

### Efficience

Le projet a été jugé globalement efficient.

### Impact

Le projet a d'ores et déjà démontré des impacts très probants. De plus, l'appui à la création de Fédérations communales d'UP permettra de renforcer la mise en cohérence et le partage d'expérience inter-UP. L'appui à la redynamisation de Fédérations régionales d'UP permettra de jouer un rôle de plaidoyer. Malgré l'appui reçu des Organisations Paysannes (OP) partenaires, la période d'appui aux Fédérations a été trop courte pour leur permettre de pleinement prendre possession de leur rôle.

### Viabilité/durabilité

La durabilité du projet restait encore à assurer, bien que des réflexions . Le principal enjeu aujourd'hui est d'assurer la pérennisation des activités des UP. Au cours des différents projets passés, les UP ont trop souvent manqué de dynamismes et d'efficacité une fois le projet terminé.

### Valeur ajoutée de l'appui FFEM

Le FFEM a permis d'adopter une approche intégrée et innovante. Le projet a intégré, au-delà le soutien aux UP, de nouvelles activités innovantes et intégrées, ciblant un public plus large et diversifié.

## Recommandations & enseignements

### 1. Accompagner la pérennisation des UP

### 2. Renforcer la pérennité des Fédérations d'UP

- Renforcer leurs compétences (plaidoyer, GAF)
- Clarifier leur fonctionnement entre elles et avec les UP
- Accompagner la mise en place d'un échelon national des UP, intégré au niveau du MEPA
- Construire des stratégies d'alliance entre les Fédérations d'UP, les OP d'éleveurs déjà impliquées dans l'accompagnement des UP, le DIRFEL (Directoire régional des femmes en élevage), la MDE (Maison des éleveurs)

### 3. Accompagner les initiatives menées par le projet à être déployées à plus large échelle

- Partager les retours d'expériences d'AVSF avec les partenaires opérationnels, les acteurs locaux (OP, UP, Fédération, DIRFEL, MDE, etc.), à travers des ateliers y compris en langue locale, le partage de documents de capitalisation (traduits en langue locale lorsque pertinent)
- Développer des vidéos pédagogiques de capitalisation en langue locale à destination des communautés, facilement visionnables par téléphone, accessibles depuis un même site, pour soutenir le renforcement des compétences des agropasteurs dans les domaines traités

### 4. Accompagner la phase 2 de l'outil SPAI (Système pastoral d'alerte et d'information du Ferlo)

### 5. Gestion de projet

- Veiller à maintenir l'équipe projet déjà en place d'ici le démarrage du prochain projet, en effet le gap de financement à l'issue du projet Ega Egga fait craindre une perte d'une partie des membres de l'équipe
- FFEM, AFD : soutenir AVSF à valoriser son expérience et les nombreux retours positifs du projet pour rechercher des financements permettant d'accompagner la prochaine étape de pérennisation des UP et du SPAI et de mise à l'échelle.

